



БОЙОРОК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 12 » декабрь 20 18й. № 1266-р « 12 » декабря 20 18г.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на территории Республики Башкортостан:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка».

2. Министерству образования Республики Башкортостан обеспечить в пределах своей компетенции реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка», достижение целей и целевых показателей, решение задач, предусмотренных паспортом регионального проекта.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Башкортостан в пределах своей компетенции обеспечить реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка», достижение целей и целевых показателей, решение задач, предусмотренных паспортом регионального проекта.

4. Министерству образования Республики Башкортостан предусмотреть мероприятия регионального проекта «Успех каждого ребенка», направленные на достижение целевых показателей и задач паспорта регионального проекта, в государственной программе «Развитие образования в Республике Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21 февраля 2013 года № 54 (с последующими изменениями).

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Иванову Л.Х.

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Башкортостан



Р.Ф. Хабиров

Утвержден
 распоряжением Правительства
 Республики Башкортостан
 от 12 декабря 2018 года
 № 1266-р

П А С П О Р Т
 регионального проекта
 «Успех каждого ребенка»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Успех каждого ребенка»		
Краткое наименование регионального проекта	«Успех каждого ребенка»	Срок начала и окончания	1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Иванова Ленера Хакимовна – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан		
Руководитель регионального проекта	Хажин Айбулат Вакилович – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан		
Администратор регионального проекта	Мавлетбердин Ильдар Маратович – первый заместитель министра образования Республики Башкортостан		
Связь с государственными программами Республики Башкортостан	государственная программа развития «Развитие образования в Республике Башкортостан», утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21 февраля 2013 года № 54 (с последующими изменениями)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: создание новых мест в образовательных организациях, которые отобраны в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (утверждена заместителем министра образования и науки Российской Федерации в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей») в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием; создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Республике Башкортостан										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Обеспечение в Российской Федерации к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет для каждого и качественных доступных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей										
1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	основной	78,5	1 января 2018 г.	78,55	78,7	78,75	78,8	78,9	80
2	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом	основной	36543	1 января 2018 г.	37378	37938	38507	39084	39670	40265
3	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных	основной	85,0	1 января 2018 г.	106,3	143,4	215,2	262,9	342,0	406,4

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю Профориентацию, тыс. человек										
4	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек	основной	0	1 июня 2018 г.	2000	3000	4000	6000	8000	10000	

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на справедливости, принципах всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся			
1	<p>Результат федерального проекта: созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей; созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; организовано участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта:</p> <p>образовательные организации, в которых созданы новые места, отобраны в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (утверждена заместителем министра образования и науки Российской Федерации в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей») в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием;</p> <p>создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Республике Башкортостан;</p> <p>не менее чем 85 % от общего числа школьников Республики Башкортостан приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.</p> <p>Срок: 31.12.2024.</p>		
1.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием ¹	01.01.2019-31.12.2024	за счет средств федеральной субсидии созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
1.2	Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Республики Башкортостан приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	31.12.2019-31.12.2024	в период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 70 % от общего числа обучающихся Республики Башкортостан
1.3	Не менее 10 тыс. детей получили рекомендации по	31.12.2024	функционирует система мер ранней профориентации,

¹ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио)
1.4	В общеобразовательных организациях Республики Башкортостан расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.	31.12.2019-31.12.2024	реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем XX общеобразовательных организациях не менее YY тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время.
1.5	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 11 детских технопарков «Кванториум» и 3 ² мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ³	31.12.2019-31.12.2024	реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. К 2024 году будут созданы не менее 11 детских технопарков «Кванториум» (нарастающим итогом к 2016 году) и 3 мобильных технопарков «Кванториум»

² Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

³ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.6	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	31.07.2021	к середине 2021 года в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся
1.7	Не менее 70 % детей в Республики Башкортостан с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	31.12.2019-31.12.2024	согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличения доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 70 % к 2024 году. Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей в ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие
1.8	Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Республики Башкортостан	31.12.2019-31.12.2024	реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.9	В Республики Башкортостан внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей ⁴	31.12.2019-31.12.2021	к концу 2021 года в Республике Башкортостан внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей)
1.10	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Республики Башкортостан вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства	31.12.2024	вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Республики Башкортостан, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на

⁴ Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной целевой программы развитие образования.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
1.11	Обучающимся 5-11 классов в Республики Башкортостан предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	31.12.2024	Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республики Башкортостан)	211,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,4
1.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3	консолидированный бюджет Республики Башкортостан, в том числе	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3
1.2.3.1	Бюджет Республики Башкортостан	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3
1.2.3.1.1	межбюджетные трансферты бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.2	бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4	внебюджетные источники	67,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,9
1.3	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	40,1	40,1	40,1	0,0*	0,0*	0,0*	120,3*
1.3.1	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республики Башкортостан)	33,5	33,5	33,5	0,0*	0,0*	0,0*	100,5*
1.3.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3	консолидированный бюджет Республики Башкортостан, в том числе	6,6	6,6	6,6	0,0*	0,0*	0,0*	19,8*
1.3.3.1	бюджет Республики Башкортостан	4,6	4,6	4,6	0,0*	0,0*	0,0*	13,8*

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.7.1.3.3	бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан)	0,0	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*
1.7.3.1	внебюджетные источники	0,0	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*
Всего по региональному проекту, в том числе:		340,2	163,5*	64,6*	24,5*	0,0*	0,0*	592,8*
Федеральный бюджет		255,2	133,5*	53,5*	20,0*	0,0*	0,0*	462,2*
межбюджетные трансферты бюджету Республики Башкортостан		33,5	113,5*	33,5*	0,0*	0,0*	0,0*	180,5*
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
консолидированный бюджет Республики Башкортостан, в том числе		11,1	9,4*	7,0*	0,4*	0,0*	0,0*	27,9*
бюджет Республики Башкортостан		9,1	6,6*	5,0*	0,4*	0,0*	0,0*	21,1*
межбюджетные трансферты бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных образований Республики Башкортостан		4,6	6,2*	4,6*	0,0*	0,0*	0,0*	15,4*
бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан)		2,0	2,8*	2,0*	0,0*	0,0*	0,0*	6,8*
внебюджетные источники		73,9	20,6*	4,1*	4,1*	0,0*	0,0*	102,7*

* Уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на представление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Хажин А.В.	исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	Иванова Л.Х.	10
2	Администратор регионального проекта	Мавлетбердин И.М.	первый заместитель министра образования Республики Башкортостан	Хажин А.В.	20
Общие организационные мероприятия по проекту					
3	Участник регионального проекта	Ялчикаева Г.Р.	заместитель министра образования Республики Башкортостан	Хажин А.В.	10
4	Участник регионального проекта	Миназов Ф.Х.	заместитель министра образования Республики Башкортостан	Хажин А.В.	10
5	Участник регионального проекта	Галиева А.З.	заместитель министра образования Республики Башкортостан	Хажин А.В.	10
6	Участник регионального проекта	Абдрахманова В.Р.	начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования Республики Башкортостан	Ялчикаева Г.Р.	20
7	Участник регионального проекта	Миникеева Ж.В.	начальник отдела государственной политики в сфере общего образования министерства образования Республики Башкортостан	Мавлетбердин И.М.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
8	Участник регионального проекта	Султанов Т.А.	начальник отдела капитального ремонта, развития МТБ министерства образования Республики Башкортостан	Миназов Ф.Х.	10
9	Участник регионального проекта	Псянчина З.В.	начальник отдела специального образования министерства образования Республики Башкортостан	Галиева А.З.	10
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ялчикаева Г.Р.	заместитель министра образования Республики Башкортостан	Хажин А.В.,	10
11	Участник регионального проекта	Абдрахманова В.Р.	начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования Республики Башкортостан	Ялчикаева Г.Р.	20
Принятие участия в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мавлетбердин И.М.	первый заместитель министра образования Республики Башкортостан	Хажин А.В.	10
13	Участник регионального проекта	Миникеева Ж.В.	начальник отдела государственной политики в сфере общего образования	Мавлетбердин И.М.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			министерства образования Республики Башкортостан		
14	Участник регионального проекта	Терегулова Л.Р.	заместитель начальника отдела государственной политики в сфере общего образования министерства образования Республики Башкортостан	Миникеева Ж.В.	20
15	Участник регионального проекта	Гизатуллина А.Р.	старший специалист II разряда отдела государственной политики в сфере общего образования министерства образования Республики Башкортостан	Миникеева Ж.В.	20
16	Участник регионального проекта	Администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан	главы администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан (по согласованию)	Хабилов Р.Ф.	40
Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ялчикаева Г.Р.	заместитель министра образования Республики Башкортостан	Хажин А.В.	10
18	Участник регионального проекта	Абдрахманова В.Р.	начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства	Ялчикаева Г.Р.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			образования Республики Башкортостан		
19	Участник регионального проекта	Миникеева Ж.В.	начальник отдела государственной политики в сфере общего образования министерства образования Республики Башкортостан	Мавлетбердин И.М.	5
20	Участник регионального проекта	Семенова О.Е.	ГБУ ДО Республиканский детский образовательный технопарк	Абдрахманова В.Р.	30
21	Участник регионального проекта	Администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан	главы администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан (по согласованию)	Хабиров Р.Ф.	20
Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Миназов Ф.Х.	заместитель министра образования Республики Башкортостан	Хажин А.В.	10
23	Участник регионального проекта	Султанов Т.А.	начальник отдела капитального ремонта, развития материально-технической базы министерства образования Республики Башкортостан	Миназов Ф.Х.	30
Создание детских технопарков «Кванториум»					
24	Ответственный за	Ялчикаева Г.Р.	заместитель министра	Хажин А.В.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	достижение результата регионального проекта		образования Республики Башкортостан		
25	Участник регионального проекта	Абдрахманова В.Р.	начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования Республики Башкортостан	Ялчикаева Г.Р.	20
26	Участник регионального проекта	Хабибуллина Л.Х.	заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования Республики Башкортостан	Абдрахманова В.Р.	20
Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ялчикаева Г.Р.	заместитель министра образования Республики Башкортостан	Хажин А.В.,	10
28	Участник регионального проекта	Абдрахманова В.Р.	начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования Республики Башкортостан	Ялчикаева Г.Р.	20
29	Участник регионального проекта	Хабибуллина Л.Х.	заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования	Абдрахманова В.Р.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
30	Участник регионального проекта	Лифанова И.В.	Республики Башкортостан директор ГБУ ДО Республиканский детский оздоровительно- образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий	Хажин А.В.	30
Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья					
31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ялчикаева Г.Р.	заместитель министра образования Республики Башкортостан	Хажин А.В.	10
32	Участник регионального проекта	Абдрахманова В.Р.	начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования Республики Башкортостан	Ялчикаева Г.Р.	20
33	Участник регионального проекта	Псянчина З.В.	начальник отдела специального образования министерства образования Республики Башкортостан	Галиева А.З.	10
Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»					
34	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Миникеева Ж.В.	начальник отдела государственной политики в сфере общего образования министерства образования Республики Башкортостан	Мавлетбердин И.М.	20
35	Участник регионального проекта	Терегулова Л.Р.	заместитель начальника отдела государственной	Миникеева Ж.В.	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			политики в сфере общего образования министерства образования Республики Башкортостан		
36	Участник регионального проекта	Нуритдинова М.В.	ведущий специалист-эксперт отдела государственной политики в сфере общего образования министерства образования Республики Башкортостан	Миникеева Ж.В.	15
37	Участник регионального проекта	Шакурова Л.Ф.	исполняющий обязанности ректора Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан (далее - ГАУ ДПО ИРО РБ)	Хажин А.В.	30
Внедрение в Республике Башкортостан целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей					
38	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ялчикаева Г.Р.	заместитель министра образования Республики Башкортостан	Хажин А.В.	10
39	Участник регионального проекта	Абдрахманова В.Р.	начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования Республики Башкортостан	Ялчикаева Г.Р.	20
40	Участник регионального проекта	Хабибуллина Л.Х.	заместитель начальника отдела воспитания и	Абдрахманова В.Р.	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			дополнительного образования министерства образования РБ		
Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»					
41	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ялчикаева Г.Р.	заместитель министра образования Республики Башкортостан	Хажин А.В.	10
42	Участник регионального проекта	Абдрахманова В.Р.	начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования Республики Башкортостан	Ялчикаева Г.Р.	20
43	Участник регионального проекта	Хабибуллина Л.Х.	заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования Республики Башкортостан	Абдрахманова В.Р.	20
Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
44	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ялчикаева Г.Р.	заместитель министра образования Республики Башкортостан	Хажин А.В.	10
45	Участник	Абдрахманова В.Р.	начальник отдела	Хажин А.В.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	регионального проекта		воспитания и дополнительного образования министерства образования Республики Башкортостан		

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

ПЛАН
мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей ¹	01.01.2019	31.12.2019	Иванова Л.Х. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан; Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о создании новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	ВДЛ
1.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из	01.10.2018	30.10.2018	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики	заявка Республики Башкортостан в Министерство просвещения Российской	К

¹ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

* При условии соответствия требованиям конкурсного отбора Минпросвещения РФ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей*			Башкортостан	Федерации в установленном порядке	
1.1.2	Разработка и утверждение нормативного правового акта, регламентирующего порядок создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.10.2018	30.10.2018	Иванова Л.Х. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан; Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о создании новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	ВДЛ
1.1.3	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации	01.01.2019	28.02.2019	Хабиров Р.Ф. – временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
1.1.4	Разработка и утверждение распоряжения Правительства Республики Башкортостан о передаче финансовых средств бюджетам муниципальных образований на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.10.2019	30.10.2019	Иванова Л.Х. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан; Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о передаче финансовых средств	К
1.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей ²	–	31.12.2019	Иванова Л.Х. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан; Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о создании новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих	ВДЛ

² Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

* При условии соответствия требованиям конкурсного отбора Минпросвещения РФ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Республики Башкортостан	программ всех направленностей	
2	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Республики Башкортостан приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2019	31.12.2019	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет в Министерство просвещения Российской Федерации о результатах участия	К
2.1.1	Разработка и утверждение нормативного правового акта об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию 20% от общего числа обучающихся Республики Башкортостан	01.01.2019	01.02.2019	Мавлетбердин И.М. – Первый заместитель министра образования Республики Башкортостан	приказ Министерства образования Республики Башкортостан об определении муниципальных общеобразовательных учреждений для участия в открытых уроках «Проектория»	РРП
2.1.2	Участие 20% обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.03.2019	01.11.2019	Мавлетбердин И.М. – Первый заместитель министра образования Республики Башкортостан	аналитическая справка об итогах участия на каждом этапе	РРП
2.1.3	Подготовка отчетной документации в Министерство просвещения Российской Федерации	01.11.2019	31.12.2019	Мавлетбердин И.М. – Первый заместитель министра образования Республики	информационно-аналитический отчет в Министерство	РРП