



БОЙОРОК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 12 » декабрь 20 18й. № 1266-р « 12 » декабря 20 18г.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на территории Республики Башкортостан:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка».

2. Министерству образования Республики Башкортостан обеспечить в пределах своей компетенции реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка», достижение целей и целевых показателей, решение задач, предусмотренных паспортом регионального проекта.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Башкортостан в пределах своей компетенции обеспечить реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка», достижение целей и целевых показателей, решение задач, предусмотренных паспортом регионального проекта.

4. Министерству образования Республики Башкортостан предусмотреть мероприятия регионального проекта «Успех каждого ребенка», направленные на достижение целевых показателей и задач паспорта регионального проекта, в государственной программе «Развитие образования в Республике Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21 февраля 2013 года № 54 (с последующими изменениями).

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Иванову Л.Х.

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Башкортостан



Р.Ф. Хабиров

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Башкортостан
от 12 декабря 2018 года
№ 1266-р

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Успех каждого ребенка»		
Краткое наименование регионального проекта	«Успех каждого ребенка»	Срок начала и окончания	1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Иванова Ленера Хакимовна – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан		
Руководитель регионального проекта	Хажин Айбулат Вакилович – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан		
Администратор регионального проекта	Мавлетбердин Ильдар Маратович – первый заместитель министра образования Республики Башкортостан		
Связь с государственными программами Республики Башкортостан	государственная программа развития «Развитие образования в Республике Башкортостан», утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21 февраля 2013 года № 54 (с последующими изменениями)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: создание новых мест в образовательных организациях, которые отобраны в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (утверждена заместителем министра образования и науки Российской Федерации в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей») в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием; создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Республике Башкортостан										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Обеспечение в Российской Федерации к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет для каждого и качественных доступных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей										
1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	основной	78,5	1 января 2018 г.	78,55	78,7	78,75	78,8	78,9	80
2	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом	основной	36543	1 января 2018 г.	37378	37938	38507	39084	39670	40265
3	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных	основной	85,0	1 января 2018 г.	106,3	143,4	215,2	262,9	342,0	406,4

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю Профориентацию, тыс. человек										
4	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек	основной	0	1 июня 2018 г.	2000	3000	4000	6000	8000	10000	

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на справедливости, принципах всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся			
1	<p>Результат федерального проекта: созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей; созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; организовано участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта:</p> <p>образовательные организации, в которых созданы новые места, отобраны в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (утверждена заместителем министра образования и науки Российской Федерации в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей») в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием;</p> <p>создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Республике Башкортостан;</p> <p>не менее чем 85 % от общего числа школьников Республики Башкортостан приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.</p> <p>Срок: 31.12.2024.</p>		
1.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием ¹	01.01.2019-31.12.2024	за счет средств федеральной субсидии созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
1.2	Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Республики Башкортостан приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	31.12.2019-31.12.2024	в период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 70 % от общего числа обучающихся Республики Башкортостан
1.3	Не менее 10 тыс. детей получили рекомендации по	31.12.2024	функционирует система мер ранней профориентации,

¹ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио)
1.4	В общеобразовательных организациях Республики Башкортостан расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.	31.12.2019-31.12.2024	реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем XX общеобразовательных организациях не менее YY тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время.
1.5	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 11 детских технопарков «Кванториум» и 3 ² мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ³	31.12.2019-31.12.2024	реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. К 2024 году будут созданы не менее 11 детских технопарков «Кванториум» (нарастающим итогом к 2016 году) и 3 мобильных технопарков «Кванториум»

² Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

³ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.6	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	31.07.2021	к середине 2021 года в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся
1.7	Не менее 70 % детей в Республики Башкортостан с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	31.12.2019- 31.12.2024	согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличения доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 70 % к 2024 году. Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей в ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие
1.8	Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Республики Башкортостан	31.12.2019- 31.12.2024	реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.9	В Республики Башкортостан внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей ⁴	31.12.2019-31.12.2021	к концу 2021 года в Республике Башкортостан внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей)
1.10	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Республики Башкортостан вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства	31.12.2024	вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Республики Башкортостан, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на

⁴ Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной целевой программы развитие образования.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
1.11	Обучающимся 5-11 классов в Республики Башкортостан предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	31.12.2024	Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республики Башкортостан)	211,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,4
1.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3	консолидированный бюджет Республики Башкортостан, в том числе	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3
1.2.3.1	Бюджет Республики Башкортостан	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3
1.2.3.1.1	межбюджетные трансферты бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.2	бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4	внебюджетные источники	67,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,9
1.3	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	40,1	40,1	40,1	0,0*	0,0*	0,0*	120,3*
1.3.1	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республики Башкортостан)	33,5	33,5	33,5	0,0*	0,0*	0,0*	100,5*
1.3.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3	консолидированный бюджет Республики Башкортостан, в том числе	6,6	6,6	6,6	0,0*	0,0*	0,0*	19,8*
1.3.3.1	бюджет Республики Башкортостан	4,6	4,6	4,6	0,0*	0,0*	0,0*	13,8*

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.7.1.3.3	бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан)	0,0	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*
1.7.3.1	внебюджетные источники	0,0	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*
Всего по региональному проекту, в том числе:		340,2	163,5*	64,6*	24,5*	0,0*	0,0*	592,8*
Федеральный бюджет		255,2	133,5*	53,5*	20,0*	0,0*	0,0*	462,2*
межбюджетные трансферты бюджету Республики Башкортостан		33,5	113,5*	33,5*	0,0*	0,0*	0,0*	180,5*
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
консолидированный бюджет Республики Башкортостан, в том числе		11,1	9,4*	7,0*	0,4*	0,0*	0,0*	27,9*
бюджет Республики Башкортостан		9,1	6,6*	5,0*	0,4*	0,0*	0,0*	21,1*
межбюджетные трансферты бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных образований Республики Башкортостан		4,6	6,2*	4,6*	0,0*	0,0*	0,0*	15,4*
бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан)		2,0	2,8*	2,0*	0,0*	0,0*	0,0*	6,8*
внебюджетные источники		73,9	20,6*	4,1*	4,1*	0,0*	0,0*	102,7*

* Уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на представление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Хажин А.В.	исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	Иванова Л.Х.	10
2	Администратор регионального проекта	Мавлетбердин И.М.	первый заместитель министра образования Республики Башкортостан	Хажин А.В.	20
Общие организационные мероприятия по проекту					
3	Участник регионального проекта	Ялчикаева Г.Р.	заместитель министра образования Республики Башкортостан	Хажин А.В.	10
4	Участник регионального проекта	Миназов Ф.Х.	заместитель министра образования Республики Башкортостан	Хажин А.В.	10
5	Участник регионального проекта	Галиева А.З.	заместитель министра образования Республики Башкортостан	Хажин А.В.	10
6	Участник регионального проекта	Абдрахманова В.Р.	начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования Республики Башкортостан	Ялчикаева Г.Р.	20
7	Участник регионального проекта	Миникеева Ж.В.	начальник отдела государственной политики в сфере общего образования министерства образования Республики Башкортостан	Мавлетбердин И.М.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
8	Участник регионального проекта	Султанов Т.А.	начальник отдела капитального ремонта, развития МТБ министерства образования Республики Башкортостан	Миназов Ф.Х.	10
9	Участник регионального проекта	Псянчина З.В.	начальник отдела специального образования министерства образования Республики Башкортостан	Галиева А.З.	10
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ялчикаева Г.Р.	заместитель министра образования Республики Башкортостан	Хажин А.В.,	10
11	Участник регионального проекта	Абдрахманова В.Р.	начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования Республики Башкортостан	Ялчикаева Г.Р.	20
Принятие участия в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мавлетбердин И.М.	первый заместитель министра образования Республики Башкортостан	Хажин А.В.	10
13	Участник регионального проекта	Миникеева Ж.В.	начальник отдела государственной политики в сфере общего образования	Мавлетбердин И.М.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			министерства образования Республики Башкортостан		
14	Участник регионального проекта	Терегулова Л.Р.	заместитель начальника отдела государственной политики в сфере общего образования министерства образования Республики Башкортостан	Миникеева Ж.В.	20
15	Участник регионального проекта	Гизатуллина А.Р.	старший специалист II разряда отдела государственной политики в сфере общего образования министерства образования Республики Башкортостан	Миникеева Ж.В.	20
16	Участник регионального проекта	Администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан	главы администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан (по согласованию)	Хабиров Р.Ф.	40
Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ялчикаева Г.Р.	заместитель министра образования Республики Башкортостан	Хажин А.В.	10
18	Участник регионального проекта	Абдрахманова В.Р.	начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства	Ялчикаева Г.Р.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			образования Республики Башкортостан		
19	Участник регионального проекта	Миникеева Ж.В.	начальник отдела государственной политики в сфере общего образования министерства образования Республики Башкортостан	Мавлетбердин И.М.	5
20	Участник регионального проекта	Семенова О.Е.	ГБУ ДО Республиканский детский образовательный технопарк	Абдрахманова В.Р.	30
21	Участник регионального проекта	Администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан	главы администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан (по согласованию)	Хабиров Р.Ф.	20
Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Миназов Ф.Х.	заместитель министра образования Республики Башкортостан	Хажин А.В.	10
23	Участник регионального проекта	Султанов Т.А.	начальник отдела капитального ремонта, развития материально-технической базы министерства образования Республики Башкортостан	Миназов Ф.Х.	30
Создание детских технопарков «Кванториум»					
24	Ответственный за	Ялчикаева Г.Р.	заместитель министра	Хажин А.В.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	достижение результата регионального проекта		образования Республики Башкортостан		
25	Участник регионального проекта	Абдрахманова В.Р.	начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования Республики Башкортостан	Ялчикаева Г.Р.	20
26	Участник регионального проекта	Хабибуллина Л.Х.	заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования Республики Башкортостан	Абдрахманова В.Р.	20
Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ялчикаева Г.Р.	заместитель министра образования Республики Башкортостан	Хажин А.В.,	10
28	Участник регионального проекта	Абдрахманова В.Р.	начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования Республики Башкортостан	Ялчикаева Г.Р.	20
29	Участник регионального проекта	Хабибуллина Л.Х.	заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования	Абдрахманова В.Р.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
30	Участник регионального проекта	Лифанова И.В.	Республики Башкортостан директор ГБУ ДО Республиканский детский оздоровительно- образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий	Хажин А.В.	30
Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья					
31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ялчикаева Г.Р.	заместитель министра образования Республики Башкортостан	Хажин А.В.	10
32	Участник регионального проекта	Абдрахманова В.Р.	начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования Республики Башкортостан	Ялчикаева Г.Р.	20
33	Участник регионального проекта	Псянчина З.В.	начальник отдела специального образования министерства образования Республики Башкортостан	Галиева А.З.	10
Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»					
34	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Миникеева Ж.В.	начальник отдела государственной политики в сфере общего образования министерства образования Республики Башкортостан	Мавлетбердин И.М.	20
35	Участник регионального проекта	Терегулова Л.Р.	заместитель начальника отдела государственной	Миникеева Ж.В.	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			политики в сфере общего образования министерства образования Республики Башкортостан		
36	Участник регионального проекта	Нуритдинова М.В.	ведущий специалист-эксперт отдела государственной политики в сфере общего образования министерства образования Республики Башкортостан	Миникеева Ж.В.	15
37	Участник регионального проекта	Шакурова Л.Ф.	исполняющий обязанности ректора Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан (далее - ГАУ ДПО ИРО РБ)	Хажин А.В.	30
Внедрение в Республике Башкортостан целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей					
38	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ялчикаева Г.Р.	заместитель министра образования Республики Башкортостан	Хажин А.В.	10
39	Участник регионального проекта	Абдрахманова В.Р.	начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования Республики Башкортостан	Ялчикаева Г.Р.	20
40	Участник регионального проекта	Хабибуллина Л.Х.	заместитель начальника отдела воспитания и	Абдрахманова В.Р.	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			дополнительного образования министерства образования РБ		
Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»					
41	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ялчикаева Г.Р.	заместитель министра образования Республики Башкортостан	Хажин А.В.	10
42	Участник регионального проекта	Абдрахманова В.Р.	начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования Республики Башкортостан	Ялчикаева Г.Р.	20
43	Участник регионального проекта	Хабибуллина Л.Х.	заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования Республики Башкортостан	Абдрахманова В.Р.	20
Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
44	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ялчикаева Г.Р.	заместитель министра образования Республики Башкортостан	Хажин А.В.	10
45	Участник	Абдрахманова В.Р.	начальник отдела	Хажин А.В.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	регионального проекта		воспитания и дополнительного образования министерства образования Республики Башкортостан		

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

ПЛАН
мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей ¹	01.01.2019	31.12.2019	Иванова Л.Х. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан; Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о создании новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	ВДЛ
1.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из	01.10.2018	30.10.2018	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики	заявка Республики Башкортостан в Министерство просвещения Российской	К

¹ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

* При условии соответствия требованиям конкурсного отбора Минпросвещения РФ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей*			Башкортостан	Федерации в установленном порядке	
1.1.2	Разработка и утверждение нормативного правового акта, регламентирующего порядок создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.10.2018	30.10.2018	Иванова Л.Х. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан; Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о создании новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	ВДЛ
1.1.3	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации	01.01.2019	28.02.2019	Хабиров Р.Ф. – временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
1.1.4	Разработка и утверждение распоряжения Правительства Республики Башкортостан о передаче финансовых средств бюджетам муниципальных образований на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.10.2019	30.10.2019	Иванова Л.Х. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан; Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о передаче финансовых средств	К
1.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей ²	–	31.12.2019	Иванова Л.Х. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан; Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о создании новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих	ВДЛ

² Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

* При условии соответствия требованиям конкурсного отбора Минпросвещения РФ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Республики Башкортостан	программ всех направленностей	
2	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Республики Башкортостан приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2019	31.12.2019	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет в Министерство просвещения Российской Федерации о результатах участия	К
2.1.1	Разработка и утверждение нормативного правового акта об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию 20% от общего числа обучающихся Республики Башкортостан	01.01.2019	01.02.2019	Мавлетбердин И.М. – Первый заместитель министра образования Республики Башкортостан	приказ Министерства образования Республики Башкортостан об определении муниципальных общеобразовательных учреждений для участия в открытых уроках «Проектория»	РРП
2.1.2	Участие 20% обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.03.2019	01.11.2019	Мавлетбердин И.М. – Первый заместитель министра образования Республики Башкортостан	аналитическая справка об итогах участия на каждом этапе	РРП
2.1.3	Подготовка отчетной документации в Министерство просвещения Российской Федерации	01.11.2019	31.12.2019	Мавлетбердин И.М. – Первый заместитель министра образования Республики	информационно-аналитический отчет в Министерство	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Башкортостан	просвещения Российской Федерации о результатах участия	
2.1	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Республики Башкортостан приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	–	31.12.2019	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет в Министерство просвещения Российской Федерации о результатах участия	К
3	Не менее 2 тыс. детей в Республики Башкортостан получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» ^{3 4}	01.01.2019	31.12.2019	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет в Министерство просвещения Российской Федерации о результатах участия	К
3.1.1	Разработка и утверждение	01.01.2019	01.03.2019	Хажин А.В. –	приказ	К

³ Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки

⁴ Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	нормативно-правового акта Министерства образования Республики Башкортостан об определении образовательных организаций, дети которых получают рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»			исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	Министерства образования Республики Башкортостан об определении образовательных организаций, дети которых получают рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональным и компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	
3.1.2	Мониторинг результатов внедрения рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.11.2019	31.12.2019.	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет в Министерство просвещения Российской Федерации	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.1	Не менее 2 тыс. детей в Республики Башкортостан получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» ^{5 6}	–	31.12.2019	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет в Министерство просвещения Российской Федерации о результатах участия	К
4	В общеобразовательных организациях Республики Башкортостан расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2019	31.12.2019	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан, муниципальные	отчет в Министерство просвещения Российской Федерации об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	К

⁵ Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки

⁶ Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.10.2018	30.10.2018	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	заявка Республики Башкортостан в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К
4.1.2	Подготовка распоряжения Правительства Республики Башкортостан о распределении субсидий из федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан муниципальным районам на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.03.2019	10.03.2019	Иванова Л.Х. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан; Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о распределении субсидии	ВДЛ
4.1.3	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о	01.01.2019	28.02.2019	Хабилов Р.Ф. – временно исполняющий	соглашение с Министерством просвещения	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности			обязанности Главы Республики Башкортостан	Российской Федерации	
4.1.4	Поступление средств из федерального бюджета в бюджет Республики Башкортостан на лицевые счета главных администраторов доходов бюджета Республики Башкортостан	01.03.2019	01.05.2019	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	выписка из лицевого счета о поступлении денежных средств	К
4.1.5	Представление ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчета об освоении выделенных средств на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	30.03.2019	15.01.2020	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	отчет об освоении выделенных финансовых средств Министерством образования Республики Башкортостан в Министерство просвещения Российской Федерации	К
4.1	В общеобразовательных	–	31.12.2019	Хажин А.В. –	отчет в	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	организациях Республики Башкортостан расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом			исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан, муниципальные	Министерство просвещения Российской Федерации об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	
5	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки – не менее 10 детских технопарков «Кванториум» ⁷	01.01.2019	31.12.2019	Иванова Л.Х. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан; Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан органы местного самоуправления	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о создании детского технопарка в Республике Башкортостан	ВДЛ
5.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе	01.10.2018	30.10.2018	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования	заявка Республики Башкортостан в Министерство просвещения	К

⁷ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков			Республики	Российской Федерации в установленном порядке	
5.1.2	Разработка и утверждение нормативного правового акта о создании детского технопарка в Республике Башкортостан	01.10.2018	30.10.2018	Иванова Л.Х. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан; Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан органы местного самоуправления	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о создании детского технопарка в Республике Башкортостан	ВДЛ
5.1.3	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.01.2019	28.02.2019	Хабиров Р.Ф. – временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.1.4	Издание приказа Министерства образования Республики Башкортостан о передаче финансовых средств в ГБУ ДО Республиканский детский образовательный технопарк	01.03.2019	01.04.2019	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики	Приказ Министерства образования Республики Башкортостан	К
5.1	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки – не менее 10 детских технопарков «Кванториум» ⁸	–	31.12.2019	Иванова Л.Х. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан; Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан органы местного самоуправления	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о создании детского технопарка в Республике Башкортостан	ВДЛ
6	Не менее 34 % детей в Республике Башкортостан с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2019	31.12.2019	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики, органы местного самоуправления	информационно-аналитический отчет в Министерство просвещения Российской Федерации	К

⁸ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
6.1.1	Разработка нормативного правового акта Министерства образования Республики Башкортостан об определении образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, готовых обучить детей с ограниченными возможностями здоровья, обучении детей данной категории	01.01.2019	28.02.2019	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики, органы местного самоуправления	приказ Министерства образования Республики Башкортостан	К
6.1.2	Мониторинг детей в Республике Башкортостан с ограниченными возможностями здоровья, которые осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.04.2018	31.12.2018	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики	информационно-аналитический отчет в Министерство просвещения Российской Федерации	К
6.1	Не менее 34 % детей в Республике Башкортостан с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	–	31.12.2019	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики, органы местного самоуправления	информационно-аналитический отчет в Министерство просвещения Российской Федерации	К
7	В Республике Башкортостан создан региональный центр	01.01.2019	31.12.2019	Хажин А.В. – исполняющий	информационно-аналитический	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования			обязанности министра образования Республики Башкортостан, муниципальные	отчет	
7.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	01.01.2018	30.01.2018	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	заявка Республики Башкортостан в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К
7.1.2	Разработка и утверждение распоряжения Правительства Республики Башкортостан об утверждении концепции создания и развития центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в	01.10.2018	30.10.2018	Иванова Л.Х. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан; Хажин А.В. –	распоряжение Правительства Республики Башкортостан об утверждении концепции создания и развития центра выявления,	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Республике Башкортостан			исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Республике Башкортостан	
7.1.3	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	01.01.2019	28.02.2019	Хабиров Р.Ф. – временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	ВДЛ
7.1.4	Подготовка проекта распоряжения Правительства Республики Башкортостан о создании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»	01.03.2019	01.06.2019	Иванова Л.Х. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан; Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о создании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					фонда «Талант и успех»	
7.1	В Республике Башкортостан создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	–	31.12.2019	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан, муниципальные	информационно-аналитический отчет	К
8	В Республике Башкортостан внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей ⁹	01.01.2019	31.12.2021	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики	информационно-аналитический отчет в Министерство просвещения Российской Федерации	К
8.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по	01.10.2018	30.10.2018	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	заявка Республики Башкортостан в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К

⁹ Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной целевой программы развитие образования.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей					
8.1.2	Разработка и утверждение распоряжения Правительства Республики Башкортостан о внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	01.10.2018	30.10.2018	Иванова Л.Х. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан; Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	ВДЛ
8.1.3.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	01.01.2019	28.02.2019	Хабиров Р.Ф. – временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	ВДЛ
8.1.4	Подготовка аналитической справки в Министерство	30.11.2019	31.12.2019	Хажин А.В. – исполняющий	информационно-аналитическая	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	просвещения Российской Федерации о внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей			обязанности министра образования Республики Башкортостан	справка в Министерство просвещения Российской Федерации	
8.1	В Республике Башкортостан внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей ¹⁰	–	31.12.2021	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики	информационно-аналитический отчет в Министерство просвещения Российской Федерации	К
9	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.01.2020	31.12.2020	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет	К
9.1.1.	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных	01.07.2019	01.08.2019	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	заявка Республики Башкортостан в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К

¹⁰ Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной целевой программы развитие образования.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	общеразвивающих программ всех направленностей*					
9.1.2.	Внесение изменений в распоряжение Правительства Республики Башкортостан о создании новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.10.2019	30.10.2019	Иванова Л.Х. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан; Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о внесении изменений	ВДЛ
9.1.3	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.01.2020	29.02.2020 г.	Хабиров Р.Ф. – временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	ВДЛ
9.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации	–	31.12.2020	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра	информационно-аналитический отчет	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей			образования Республики Башкортостан		
10	Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Республики Башкортостан приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентации	01.01.2020	31.12.2020	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет	К
10.1.1	Издание приказа Министерства образования Республики Башкортостан об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию 30% от общего числа обучающихся Республики Башкортостан	01.01.2020	01.02.2020	Мавлетбердин И.М. – Первый заместитель министра образования Республики Башкортостан	приказ Министерства образования Республики Башкортостан об определении муниципальных общеобразовательных учреждений для участия в открытых уроках «Пректория»	РРП
10.1.2	Участие 30% обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.03.2020	01.11.2020	Мавлетбердин И.М. – Первый заместитель министра образования Республики Башкортостан	аналитическая справка об итогах участия на каждом этапе	РРП
10.1.3	Подготовка отчетной документации в Министерство просвещения	01.11.2020	31.12.2020	Мавлетбердин И.М. – Первый заместитель министра образования	информационно-аналитический отчет в	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Российской Федерации			Республики Башкортостан	Министерство просвещения Российской Федерации о результатах участия	
10.1	Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Республики Башкортостан приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентации	–	31.12.2020	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет	К
11	Не менее 3 тыс. детей в Республики Башкортостан получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2020	31.12.2020	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет в Министерство просвещения Российской Федерации	К
11.1.1	Издание приказа Министерства образования Республики Башкортостан об определении образовательных организаций, дети которых получают	01.01.2020	01.03.2020	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики	приказ Министерства образования Республики Башкортостан об	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»			Башкортостан	определении образовательных организаций, дети которых получают рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональным и компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	
11.1.2	Мониторинг результатов внедрения рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.11.2020	31.12.2020	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет в Министерство просвещения Российской Федерации	К
11.1	Не менее 3 тыс. детей в Республики Башкортостан получили рекомендации по построению индивидуального	–	31.12.2020	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования	информационно-аналитический отчет в Министерство	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»			Республики Башкортостан	просвещения Российской Федерации	
12	В общеобразовательных организациях Республики Башкортостан, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2020	31.12.2020	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет	К
12.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.07.2019	01.08.2019	Хажин А.В. – исполняющий министра образования Республики Башкортостан	заявка Республики Башкортостан в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К
12.1.2	Заключение соглашения с	01.01.2020	29.02.2020	Хабилов Р.Ф. –	соглашение с	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности			временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан	Министерством просвещения Российской Федерации	
12.1.3	Подготовка распоряжения Правительства Республики Башкортостан о распределении субсидий из федерального бюджета и бюджета РБ муниципальным районам на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.03.2020	10.03.2020	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о распределении субсидии	К
12.1.4	Заключение соглашений с администрациями муниципальных районов Республики Башкортостан о предоставлении субсидии из	10.03.2020	10.04.2020	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики	соглашения с администрациями муниципальных районов Республики	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности			временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан	Министерством просвещения Российской Федерации	
12.1.3	Подготовка распоряжения Правительства Республики Башкортостан о распределении субсидий из федерального бюджета и бюджета РБ муниципальным районам на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.03.2020	10.03.2020	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о распределении субсидии	К
12.1.4	Заключение соглашений с администрациями муниципальных районов Республики Башкортостан о предоставлении субсидии из	10.03.2020	10.04.2020	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики	соглашения с администрациями муниципальных районов Республики	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов Республики Башкортостан на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности			Башкортостан	Башкортостан	
12.1.5	Поступление средств из федерального бюджета в бюджет Республики Башкортостан на лицевые счета главных администраторов доходов бюджета Республики Башкортостан	01.03.2020	01.05.2020	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	Выписка из лицевого счета о поступлении денежных средств	К
12.1.6	Представление ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчета об освоении выделенных средств на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности в Министерство просвещения Республики Башкортостан	30.03.2020	15.01.2021	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	Отчет об освоении выделенных средств	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
12.1	В общеобразовательных организациях Республики Башкортостан, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	–	31.12.2020	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет	К
13	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки – не менее 11 детских технопарков «Кванториум» и 1 ¹¹ мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ¹²	01.01.2020	31.12.2020	Иванова Л.Х. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан; Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о создании детского технопарка в Республике Башкортостан	ВДЛ
13.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	01.07.2019	01.08.2019	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	заявка Республики Башкортостан в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном	К

¹¹ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта Российской Федерации

¹² Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков				порядке	
13.1.2	Разработка и утверждение нормативного правового акта о создании детского технопарка в Республике Башкортостан и мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.10.2019	30.10.2019	Иванова Л.Х. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан; Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о создании детского технопарка в Республике Башкортостан	ВДЛ
13.1.3	Заклучение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.01.2020	29.02.2020	Хабиров Р.Ф. – временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	ВДЛ
13.1.4	Разработка и утверждение распоряжения Правительства Республики Башкортостан о передаче финансовых средств бюджетам муниципальных	01.03.2020	01.04.2020	Иванова Л.Х. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о передаче	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	образований на создание детского технопарка в Республике Башкортостан и мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)			Правительства Республики Башкортостан; Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	финансовых средств бюджетам муниципальных образований на создание детского технопарка в Республике Башкортостан и мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	
13.1	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки – не менее 11 детских технопарков «Кванториум» и 1 ¹³ мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ¹⁴	–	31.12.2020	Иванова Л.Х. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан; Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о создании детского технопарка в Республике Башкортостан	ВДЛ
14	Не менее 46 % детей в	01.01.2020	31.12.2020	Хажин А.В. –	информационно-	К

¹³ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта Российской Федерации

¹⁴ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Республики Башкортостан с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий			исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	аналитический отчет в Министерство просвещения Российской Федерации	
14.1.1	Разработка нормативного правового акта Министерства образования Республики Башкортостан об определении образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, готовых обучить детей с ограниченными возможностями здоровья, обучении детей данной категории	01.01.2020	28.02.2020	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики	приказ Министерства образования Республики Башкортостан	К
14.1.2	Мониторинг детей в Республике Башкортостан с ограниченными возможностями здоровья, которые осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.04.2020	31.12.2020	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики	информационно-аналитический отчет в Министерство просвещения Российской Федерации	К
14.1	Не менее 46 % детей в Республики Башкортостан с ограниченными возможностями здоровья осваивают	–	31.12.2020	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования	информационно-аналитический отчет в Министерство	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий			Республики Башкортостан	просвещения Российской Федерации	
15	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.01.2021	31.12.2021 г.	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет	К
15.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей*	01.10.2020	30.10.2020	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	заявка Республики Башкортостан в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К
15.1.2	Внесение изменений в распоряжение Правительства Республики Башкортостан о создании новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ	01.10.2020	30.10.2020	Иванова Л.Х. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан;	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о внесении изменений	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	всех направленностей			Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан		
15.1.3	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.01.2021	28.02.2021	Хабиров Р.Ф. – временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	ВДЛ
15.1.4	Разработка и утверждение распоряжения Правительства Республики Башкортостан о передаче финансовых средств бюджетам муниципальных образований на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.03.2021	01.04.2021	Иванова Л.Х. – исполняющий обязанности заместителя Премьер- министра Правительства Республики Башкортостан; Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о передаче финансовых средств бюджетам муниципальных образований на создание новых мест в образовательных организациях	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Башкортостан	различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	
15.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	–	31.12.2021 г.	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет	К
16	Не менее 45 % от общего числа обучающихся Республики Башкортостан приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2021	31.12.2021	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет в Министерство просвещения Российской Федерации	К
16.1.1	Издание приказа Министерства образования Республики Башкортостан об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию 45% от общего числа обучающихся Республики Башкортостан	01.01.2021	01.02.2021	Мавлетбердин И.М. – Первый заместитель министра образования Республики Башкортостан	приказ Министерства образования Республики Башкортостан об определении муниципальных общеобразовательных учреждений для участия в открытых уроках «Пректория»	РРП
16.1.2	Участие 45% обучающихся в	01.03.2021	01.11.2021	Мавлетбердин И.М. –	аналитическая	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию			Первый заместитель министра образования Республики Башкортостан	справка об итогах участия на каждом этапе	
16.1.3	Подготовка отчетной документации в Министерство просвещения Российской Федерации	01.11.2021	31.12.2021	Мавлетбердин И.М. – Первый заместитель министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет в Министерство просвещения Российской Федерации о результатах участия	РРП
16.1	Не менее 45 % от общего числа обучающихся Республики Башкортостан приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	–	31.12.2021	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет в Министерство просвещения Российской Федерации	К
17	Не менее 4 тыс. детей в Республики Башкортостан получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в	01.01.2021	31.12.2021	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет в Министерство просвещения Российской Федерации	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	будущее»					
17.1.1	Издание приказа Министерства образования Республики Башкортостан об определении образовательных организаций, дети которых получают рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2021	01.03.2021	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	приказ Министерства образования Республики Башкортостан об определении образовательных организаций, дети которых получают рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональным и компетенциями (профессиональны ми областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	К
17.1.2	Мониторинг результатов внедрения рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом	01.11.2021	31.12.2021	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно- аналитический отчет в Министерство просвещения Российской Федерации	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	реализации проекта «Билет в будущее»					
17.1	Не менее 4 тыс. детей в Республики Башкортостан получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	–	31.12.2021	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет в Министерство просвещения Российской Федерации	К
18.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки – не менее 11 детских технопарков «Кванториум» и 2 ¹⁵ мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ¹⁶	01.01.2021	31.12.2021	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет	К
18.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое	01.07.2020	01.08.2020	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	заявка Республики Башкортостан в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К

¹⁵ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

¹⁶ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков					
18.1.2	Разработка и утверждение нормативного правового акта о создании детского технопарка в Республике Башкортостан и мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.10.2020	30.10.2020	Иванова Л.Х. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан; Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о создании детского технопарка в Республике Башкортостан	ВДЛ
18.1.3	Заклучение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.01.2021	28.02.2021	Хабиров Р.Ф. – временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	ВДЛ
18.1.4	Разработка и утверждение распоряжения Правительства Республики Башкортостан о передаче финансовых средств бюджетам муниципальных образований на создание	01.03.2021	01.04.2021	Иванова Л.Х. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о передаче финансовых	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	детского технопарка в Республике Башкортостан и мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)			Республики Башкортостан; Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	средств бюджетам муниципальных образований на создание детского технопарка в Республике Башкортостан и мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	
18.1	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки – не менее 11 детских технопарков «Кванториум» и 2 ¹⁷ мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ¹⁸	–	31.12.2021	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет	К
19.	В общеобразовательных организациях Республики Башкортостан, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2021	31.12.2021	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет	К

¹⁷ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

¹⁸ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
19.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.07.2020	01.08.2020	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	заявка Республики Башкортостан в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К
19.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2021	28.02.2021	Хабилов Р.Ф. – временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	ВДЛ
19.1.3	Подготовка распоряжения Правительства Республики Башкортостан о распределении	01.03.2021	10.03.2021	Иванова Л.Х. – исполняющий обязанности	распоряжение Правительства Республики	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	субсидий из федерального бюджета и бюджета РБ муниципальным районам на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности			заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан; Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	Башкортостан о распределении субсидии	
19.1.4	Заключение соглашений с администрациями муниципальных районов Республики Башкортостан о предоставлении субсидии из федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов Республики Башкортостан на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	10.03.2021	10.04.2021	Хабиров Р.Ф. – временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан	соглашения с администрациями муниципальных районов Республики Башкортостан	К
19.1.5	Поступление средств из федерального бюджета в бюджет Республики Башкортостан на лицевые счета главных	01.03.2021	01.05.2021	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования	Выписка из лицевого счета о поступлении денежных средств	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	администраторов доходов бюджета Республики Башкортостан			Республики Башкортостан		
19.1.6	Представление ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчета об освоении выделенных средств на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности в Министерство просвещения Республики Башкортостан	30.03.2021	15.01.2022	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	Отчет об освоении выделенных средств	К
19.1.	В общеобразовательных организациях Республики Башкортостан, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	–	31.12.2021	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет	К
20.	Не менее 52 % детей в Республики Башкортостан с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2021	31.12.2021	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет	К
20.1.1	Разработка нормативного	01.01.2021	28.02.2021	Хажин А.В. –	приказ	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	правового акта Министерства образования Республики Башкортостан об определении образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, готовых обучить детей с ограниченными возможностями здоровья, обучении детей данной категории			исполняющий обязанности министра образования Республики	Министерства образования Республики Башкортостан	
20.1.2	Мониторинг детей в Республике Башкортостан с ограниченными возможностями здоровья, которые осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.04.2021	31.12.2021	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики	информационно-аналитический отчет в Министерство просвещения Российской Федерации	К
20.1	Не менее 52 % детей в Республики Башкортостан с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	–	31.12.2021	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет	К
21	Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Республики Башкортостан приняли участие в открытых онлайн-уроках,	01.01.2022	31.12.2022	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования	информационно-аналитический отчет	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию			Республики Башкортостан		
21.1.1	Издание приказа Министерства образования Республики Башкортостан об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию 55% от общего числа обучающихся Республики Башкортостан	01.01.2022	01.02.2022	Мавлетбердин И.М. – Первый заместитель министра образования Республики Башкортостан	приказ Министерства образования Республики Башкортостан об определении муниципальных общеобразовательных учреждений для участия в открытых уроках «Пректория»	РРП
21.1.2	Участие 55% обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.03.2022	01.11.2022	Мавлетбердин И.М. – Первый заместитель министра образования Республики Башкортостан	аналитическая справка об итогах участия на каждом этапе	РРП
21.1.3	Подготовка отчетной документации в Министерство просвещения Российской Федерации	01.11.2022	31.12.2022	Мавлетбердин И.М. – Первый заместитель министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет в Министерство просвещения Российской Федерации о результатах участия	РРП
21.1	Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Республики	–	31.12.2022	Хажин А.В. – исполняющий	информационно-аналитический	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Башкортостан приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию			обязанности министра образования Республики Башкортостан	отчет	
22	Не менее 6 тыс. детей в Республики Башкортостан получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2022	31.12.2022	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет	К
22.1.1	Издание приказа Министерства образования Республики Башкортостан об определении образовательных организаций, дети которых получают рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2022	01.03.2022	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	приказ Министерства образования Республики Башкортостан об определении образовательных организаций, дети которых получают рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					профессиональным и компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	
22.1.2	Мониторинг результатов внедрения рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.11.2022	31.12.2022	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет в Министерство просвещения Российской Федерации	К
22.1	Не менее 6 тыс. детей в Республики Башкортостан получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	–	31.12.2022	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
23	В общеобразовательных организациях Республики Башкортостан, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2022	31.12.2022	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет	К
23.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.07.2021	01.08.2021	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	заявка Республики Башкортостан в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К
23.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	01.01.2022	28.02.2022.	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
23.1.3	Подготовка распоряжения Правительства Республики Башкортостан о распределении субсидий из федерального бюджета и бюджета РБ муниципальным районам на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.03.2022	10.03.2022	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о распределении субсидии	К
23.1.4	Заключение соглашений с администрациями муниципальных районов Республики Башкортостан о предоставлении субсидии из федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов Республики Башкортостан на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической	10.03.2022	10.04.2022	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	соглашения с администрациями муниципальных районов Республики Башкортостан	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
23.1.5	Поступление средств из федерального бюджета в бюджет Республики Башкортостан на лицевые счета главных администраторов доходов бюджета Республики Башкортостан	01.03.2022	01.05.2022	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	Выписка из лицевого счета о поступлении денежных средств	К
23.1.6	Представление ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчета об освоении выделенных средств на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности в Министерство просвещения Республики Башкортостан	30.03.2022	15.01.2023	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	Отчет об освоении выделенных средств	К
23.1	В общеобразовательных организациях Республики Башкортостан, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	–	31.12.2022	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет	К
24	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной	01.01.2022	31.12.2022	Хажин А.В. – исполняющий	информационно-аналитический	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	поддержки – не менее 11 детских технопарков «Кванториум» и 3 ¹⁹ мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ²⁰			обязанности министра образования Республики Башкортостан	отчет	
24.1.1	Подготовка и представление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.10.2021	30.10.2021	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	заявка Республики Башкортостан в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К
24.1.2	Разработка и утверждение нормативного правового акта о создании детского технопарка в Республике Башкортостан и мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.10.2021	30.10.2021	Иванова Л.Х. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан; Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о создании детского технопарка в Республике Башкортостан	ВДЛ

¹⁹ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

²⁰ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				образования Республики Башкортостан		
24.1.3	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1.01.2022	28.02.2022	Хабиров Р.Ф. – временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ВДЛ
24.1.4	Разработка и утверждение распоряжения Правительства Республики Башкортостан о передаче финансовых средств бюджетам муниципальных образований на создание детского технопарка в Республике Башкортостан и мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.03.2022	01.04.2022	Иванова Л.Х. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан; Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о передаче финансовых средств бюджетам муниципальных образований на создание детского технопарка в Республике Башкортостан и мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности)	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					и малых городах)	
24.1	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки – не менее 11 детских технопарков «Кванториум» и 3 ²¹ мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ²²	–	31.12.2022	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет	К
25	Не менее 58 % детей в Республике Башкортостан с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2022	31.12.2022	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет	К
25.1.1	Разработка нормативного правового акта Министерства образования Республики Башкортостан об определении образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, готовых обучить детей с ограниченными возможностями здоровья, обучении детей данной	01.01.2022	28.02.2022	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики	приказ Министерства образования Республики Башкортостан	К

²¹ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

²² Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	категории					
25.1.2	Мониторинг детей в Республике Башкортостан с ограниченными возможностями здоровья, которые осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.04.2022	31.12.2022	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики	информационно-аналитический отчет в Министерство просвещения Российской Федерации	К
25.1	Не менее 58 % детей в Республике Башкортостан с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	–	31.12.2022	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет	К
26	Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Республики Башкортостан приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2023	31.12.2023	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет	К
26.1.1	Издание приказа Министерства образования Республики Башкортостан об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых	01.01.2023	01.02.2023	Мавлетбердин И.М. – Первый заместитель министра образования Республики Башкортостан	приказ Министерства образования Республики Башкортостан об определении	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию 70% от общего числа обучающихся Республики Башкортостан				муниципальных общеобразовательных учреждений для участия в открытых уроках «Пректория»	
26.1.2	Участие 70% обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.03.2023	01.11.2023	Мавлетбердин И.М. – Первый заместитель министра образования Республики Башкортостан	аналитическая справка об итогах участия на каждом этапе	РРП
26.1.3	Подготовка отчетной документации в Министерство просвещения Российской Федерации	01.11.2023	31.12.2023	Мавлетбердин И.М. – Первый заместитель министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет в Министерство просвещения Российской Федерации о результатах участия	РРП
26.1.	Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Республики Башкортостан приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	–	31.12.2023	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет	К
27	Не менее 8 тыс. детей в Республике Башкортостан получили рекомендации по построению индивидуального	01.01.2023	31.12.2023	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования	информационно-аналитический отчет	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»			Республики Башкортостан		
27.1.1	Издание приказа Министерства образования Республики Башкортостан об определении образовательных организаций, дети которых получают рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2023	01.03.2023	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	приказ Министерства образования Республики Башкортостан об определении образовательных организаций, дети которых получают рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональным и компетенциями (профессиональны ми областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	К
27.1.2	Мониторинг результатов внедрения рекомендаций по	01.11.2023	31.12.2023	Хажин А.В. – исполняющий	информационно- аналитический	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»			обязанности министра образования Республики Башкортостан	отчет в Министерство просвещения Российской Федерации	
21.1	Не менее 8 тыс. детей в Республике Башкортостан получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	–	31.12.2023	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет	К
28	В общеобразовательных организациях Республики Башкортостан, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2023	31.12.2023	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет	К
28.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из	01.07.2022	01.08.2022	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики	заявка Республики Башкортостан в Министерство просвещения Российской Федерации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности			Башкортостан	Федерации в установленном порядке	
28.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2023	28.02.2023	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
28.1.3	Подготовка распоряжения Правительства Республики Башкортостан о распределении субсидий из федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан муниципальным районам на финансовое обеспечение мероприятий по	01.03.2023	10.03.2023	Иванова Л.Х. – исполняющий обязанности заместителя Премьер- министра Правительства Республики Башкортостан;	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о распределении субсидии	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности			Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан		
28.1.4	Заключение соглашений с администрациями муниципальных районов Республики Башкортостан о предоставлении субсидии из федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов Республики Башкортостан на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	10.03.2023	10.04.2023	Хабилов Р.Ф. – временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан	соглашения с администрациями муниципальных районов Республики Башкортостан	К
28.1.5	Поступление средств из федерального бюджета в бюджет Республики Башкортостан на лицевые счета главных администраторов доходов бюджета Республики Башкортостан	01.03.2023	01.05.2023	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	Выписка из лицевого счета о поступлении денежных средств	К
28.1.6	Представление ежеквартально не	30.03.2023	15.01.2024	Хажин А.В. –	Отчет об освоении	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчета об освоении выделенных средств на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности в Министерство просвещения Республики Башкортостан			исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	выделенных средств	
28.1	В общеобразовательных организациях Республики Башкортостан, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	–	31.12.2023	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет	К
29	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки – не менее 11 детских технопарков «Кванториум» и 3 ²³ мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ²⁴	01.01.2023	31.12.2023	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет	К
29.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство	01.01.2022	1.08.2022	Хажин А.В. – исполняющий	заявка Республики Башкортостан в	К

²³ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

²⁴ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчета об освоении выделенных средств на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности в Министерство просвещения Республики Башкортостан			исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	выделенных средств	
28.1	В общеобразовательных организациях Республики Башкортостан, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	–	31.12.2023	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет	К
29	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки – не менее 11 детских технопарков «Кванториум» и 3 ²³ мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ²⁴	01.01.2023	31.12.2023	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет	К
29.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство	01.01.2022	1.08.2022	Хажин А.В. – исполняющий	заявка Республики Башкортостан в	К

²³ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

²⁴ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков			обязанности министра образования Республики Башкортостан	Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
29.1.2	Разработка и утверждение нормативно-правового акта о создании детского технопарка в Республике Башкортостан и мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.10.2022	30.10.2022	Иванова Л.Х. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан; Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о создании детского технопарка в Республике Башкортостан	ВДЛ
29.1.3	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.01.2023	28.02.2023	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	К
29.1.4	Разработка и утверждение	01.03.2023	01.04.2023	Иванова Л.Х. –	распоряжение	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	распоряжения Правительства Республики Башкортостан о передаче финансовых средств бюджетам муниципальных образований на создание детского технопарка в Республике Башкортостан и мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)			исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан; Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	Правительства Республики Башкортостан о передаче финансовых средств бюджетам муниципальных образований на создание детского технопарка в Республике Башкортостан и мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	
29.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки – не менее 11 детских технопарков «Кванториум» и 3 ²⁵ мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ²⁶	–	31.12.2023	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет	К
30	Не менее 64 % детей в Республике Башкортостан с	01.01.2023	31.12.2023	Хажин А.В. – исполняющий	информационно-аналитический	К

²⁵ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

²⁶ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий			обязанности министра образования Республики Башкортостан	отчет	
30.1.1	Разработка нормативного правового акта Министерства образования Республики Башкортостан об определении образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, готовых обучить детей с ограниченными возможностями здоровья, обучении детей данной категории	01.01.2023	28.02.2023	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	приказ Министерства образования Республики Башкортостан	К
30.1.2	Мониторинг детей в Республике Башкортостан с ограниченными возможностями здоровья, которые осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.04.2023	31.12.2023	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет в Министерство просвещения Российской Федерации	К
30.1.	Не менее 64 % детей в Республике Башкортостан с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные	–	31.12.2023	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики	информационно-аналитический отчет	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий			Башкортостан		
31.	Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Республики Башкортостан приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2024	31.12.2024	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет	К
31.1.1	Издание приказа Министерства образования Республики Башкортостан об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию 70% от общего числа обучающихся Республики Башкортостан	01.01.2024	01.02.2024	Мавлетбердин И.М. – Первый заместитель министра образования Республики Башкортостан	приказ Министерства образования Республики Башкортостан об определении муниципальных общеобразовательных учреждений для участия в открытых уроках «Пректория»	РРП
31.1.2	Участие 70% обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.03.2024	01.11.2024	Мавлетбердин И.М. – Первый заместитель министра образования Республики Башкортостан	аналитическая справка об итогах участия на каждом этапе	РРП
31.1.3	Подготовка отчетной документации в Министерство просвещения Российской	01.11.2024	31.12.2024	Мавлетбердин И.М. – Первый заместитель министра образования	информационно-аналитический отчет в	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Федерации			Республики Башкортостан	Министерство просвещения Российской Федерации о результатах участия	
31.1.4	Не менее 10 тыс. детей в Республике Башкортостан получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2024	31.12.2024	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет	К
31.1	Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Республики Башкортостан приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	–	31.12.2024	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет	К
32	В общеобразовательных организациях Республики Башкортостан, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2024	31.12.2024	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
32.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.07.2023	01.08.2023	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	заявка Республики Башкортостан в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К
32.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2024	29.02.2024	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	К
32.1.3	Подготовка распоряжения Правительства Республики Башкортостан о распределении	01.03.2024	10.03.2024	Иванова Л.Х. – исполняющий обязанности	распоряжение Правительства Республики	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	субсидий из федерального бюджета и бюджета РБ муниципальным районам на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности			заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан; Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	Башкортостан о распределении субсидии	
32.1.4	Заключение соглашений с администрациями муниципальных районов Республики Башкортостан о предоставлении субсидии из федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов Республики Башкортостан на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	10.03.2024	10.04.2024	Хабиров Р.Ф. – временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан	соглашения с администрациями муниципальных районов Республики Башкортостан	К
32.1.5	Поступление средств из федерального бюджета в бюджет Республики Башкортостан на	01.03.2024	01.05.2024	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра	Выписка из лицевого счета о поступлении	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	лицевые счета главных администраторов доходов бюджета Республики Башкортостан			образования Республики Башкортостан	денежных средств	
32.1.6	Представление ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчета об освоении выделенных средств на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности в Министерство просвещения Республики Башкортостан	30.03.2024	15.01.2025	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	Отчет об освоении выделенных средств	К
32.1	В общеобразовательных организациях Республики Башкортостан, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	–	31.12.2024	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет	К
33	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки – не менее 11 детских технопарков «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.01.2024	31.12.2024	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет	К
33.1.1	Подготовка и представление	01.10.2023	30.10.2023	Хажин А.В. –	заявка Республики	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков			исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	Башкортостан в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
33.1.2	Разработка и утверждение нормативного правового акта о создании детского технопарка в Республике Башкортостан и мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.10.2023	30.10.2023	Иванова Л.Х. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан; Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о создании детского технопарка в Республике Башкортостан	ВДЛ
33.1.3	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.01.2024	29.02.2024	Хабиров Р.Ф. – временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
33.1.4	Разработка и утверждение распоряжения Правительства Республики Башкортостан о передаче финансовых средств бюджетам муниципальных образований на создание детского технопарка в Республике Башкортостан и мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.03.2024	01.04.2024	Иванова Л.Х. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан; Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	распоряжение Правительства Республики Башкортостан о передаче финансовых средств бюджетам муниципальных образований на создание детского технопарка в Республике Башкортостан и мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	ВДЛ
33.1	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки – не менее 11 детских технопарков «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	–	31.12.2024	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет	К
34	Не менее 70 % детей в Республике Башкортостан с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные	01.01.2024	31.12.2024	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики	информационно-аналитический отчет	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий			Башкортостан		
34.1.1	Разработка нормативного правового акта Министерства образования Республики Башкортостан об определении образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, готовых обучить детей с ограниченными возможностями здоровья, обучении детей данной категории	01.01.2024	28.02.2024	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	приказ Министерства образования Республики Башкортостан	К
34.1.2	Мониторинг детей в Республике Башкортостан с ограниченными возможностями здоровья, которые осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.04.2024	31.12.2024	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет в Министерство просвещения Российской Федерации	К
34.1	Не менее 70 % детей в Республике Башкортостан с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с	–	31.12.2024	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	использованием дистанционных технологий					
35	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Республики Башкортостан, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства ²⁷	01.01.2020	31.12.2024	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет в Министерство просвещения Российской Федерации	К
35.1.1	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.	1.01.2020	31.07.2021	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	итоговый отчет о внедрении методология сопровождения, наставничества и шефства	К
35.1.2	Разработка и утверждение приказа Министерства образования Республики Башкортостан о внедрении методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих	01.01.2020	30.01.2020	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	приказ Министерства образования Республики Башкортостан о внедрении методологии сопровождения,	К

²⁷ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися				наставничества и шефства	
35.1.3	Мониторинг внедрения методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	01.07.2020	30.12.2024	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитическая справка о внедрении методологии сопровождения, наставничества и шефства в Министерство просвещения Российской Федерации	К
35.1	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Республики Башкортостан, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства ²⁸	–	31.12.2024	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет в Министерство просвещения Российской Федерации	К
36	Обучающимся 5-11 классов в Республике Башкортостан	1.01.2024	31.12.2024	Хажин А.В. – исполняющий	информационно-аналитический	К

²⁸ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения			обязанности министра образования Республики Башкортостан	отчет в Министерство просвещения Российской Федерации	
36.1.1	Внесение изменений в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ.	01.01.2024	28.02.2024	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	приказ Министерства образования Республики Башкортостан	К
36.1.2	Апробация внедрения программ для обучающихся 5-11 классов по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.03.2024	31.10.2024	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	приказ Министерства образования Республики Башкортостан	К
36.1.3	Мониторинг внедрения программ для обучающихся 5-11 классов по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом	01.11.2024	31.12.2024	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики	информационно-аналитическая справка о внедрении в Министерство	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения			Башкортостан	просвещения Российской Федерации	
36.1	Обучающимся 5-11 классов в Республике Башкортостан предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	–	31.12.2024	Хажин А.В. – исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан	информационно-аналитический отчет в Министерство просвещения Российской Федерации	К

Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
«Успех каждого ребёнка»

МЕТОДИКА
расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %							
1.	Методика расчета показателя ($F_{\text{доп}}$) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей»»	$F_{\text{доп}} = 71$	форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей», Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения»	Федеральная служба государственной статистики	по Российской Федерации	1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
<p>Число количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), тыс. человек, накопительным итогом</p>							
2.	$F_{\text{кванториум}} = \sum K_i$ <p>где: K_i – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»)</p>	0	Отчет Республики Башкортостан в рамках мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум»	Министерство образования Республики Башкортостан, реализующее государственную политику в области образования	по Российской Федерации	1 раз в год	
<p>Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год</p>							
3.	$F_{\text{оу}} = \sum_{i=1}^n X_i$ <p>где: X_i – численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных</p>	1,0	отчеты муниципальных образований Республики Башкортостан	Министерство образования Республики Башкортостан реализующее, государственную политику в области образования, муниципальные образования	по Российской Федерации	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов; U – число открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов			Республики Башкортостан			
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом							
4.	$F_{бвб} = X$ где: X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	0	отчеты муниципальных образований Республики Башкортостан	Оператор проекта «Билет в будущее», Министерство образования Республики Башкортостан, реализующее государственную политику в области образования, муниципальные образования Республики Башкортостан	по Российской Федерации	1 раз в год	

Приложение № 3
к паспорту регионального проекта
«Успех каждого ребёнка»

ПОКАЗАТЕЛИ
регионального проекта по муниципальным образованиям Республики Башкортостан

Наименование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(показатель регионального проекта)									
<i>(муниципальное образование субъекта Российской Федерации)</i>	*	*	*	*	*	*	*	*	*

*- Уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на представление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию.

Приложение № 4
к паспорту регионального проекта
«Успех каждого ребёнка»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации регионального проекта
по муниципальным образованиям Республики Башкортостан

Муниципальное образование Республики Башкортостан	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет	0,0	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)	0,0	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*
консолидированный бюджет муниципального образования Республики Башкортостан	0,0	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)	0,0	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*

*- Уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на представление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.